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1. Einführung 

PEFC Luxemburg betreibt ein nationales Forstzertifizierungssystem (im Folgenden 
"das System"), das vom PEFC Council (www.pefc.org) im November 
2019 anerkannt wurde. Gemäß den Anforderungen des PEFC Councils für die 
Systementwicklung und Überarbeitung (PEFC ST 1001) und die Anerkennung des 
Systems (PEFC GD 1007), wird PEFC Luxemburg den Überprüfungsprozess am 17. 
Mai 2023 beginnen und die Revision im Mai 2025 abschließen.  

 

 
2. Ziele und Umfang 

Dieses Projekt konzentriert sich auf die Überarbeitung des PEFC Luxembourg 
Schemas mit folgenden Zielen: 

 

- Überprüfung der derzeitigen Anforderungen des Systems und der Erfahrungen aus 
der laufenden Waldzertifizierung (einschließlich des Waldbewirtschaftungsstandards, 
der Anforderungen an die Gruppenwaldbewirtschaftung, der Anforderungen an die 
Zertifizierungsstellen und der Akkreditierung); 

- Überprüfung von Ansätzen in Nachbarländern (Deutschland, Frankreich, Belgien), 
die für die Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz des Systems von Bedeutung 
sein können; 

- Berücksichtigung von Änderungen in der luxemburgischen Forstpolitik und der 
damit verbundenen Gesetzgebung; 

- Konsensbildung über alle anderen Forderungen der luxemburgischen PEFC-
Stakeholder, die für die Waldzertifizierung relevant sind; 

- Einarbeitung von Änderungen in die Dokumentation des PEFC Council 
(International); 

- Identifizierung des Potenzials und der Eignung eines Akkreditierungsprogramms, 
das von der luxemburgischen Akkreditierungsstelle (OLAC) oder einer ausländischen 
Akkreditierungsstelle (COFRAC) entwickelt wurde; 

- die Überarbeitung für die Förderung des PEFC-Systems zu nutzen; 

- die Bestätigung des überarbeiteten Systems durch den PEFC-Rat sicherzustellen. 

- die Anerkennung des Systems durch eine Akkreditierungsstelle sicherzustellen. 

 

Der Überarbeitungsprozess soll offen, transparent und konsensbasiert sein und wird 
durch die Standardsetzungsverfahren von PEFC Luxemburg geregelt (die zu Beginn 
des Prozesses ebenfalls überarbeitet werden sollen).
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3. Organisation des Projektes 

 
3.1 Projektleitung 

Das Projekt wird von Michel Dostert, Angestellter bei Groupement des Sylviculteurs, 
geleitet und koordiniert. 

Der Projektleiter erhält technische Hilfe und Unterstützung von Herrn Jaroslav 
Tymrak, TJConsulting. 

3.2 Das Technische Komitee  

Die Standards werden vom "Technischen Komitee" von PEFC Luxemburg 
überarbeitet, das für eine ausgewogene Vertretung der Interessengruppen im 
Bereich der nachhaltigen Waldbewirtschaftung sorgt. Das Ziel des Technischen 
Komitees ist es, einen Konsens zwischen den beteiligten Interessengruppen über 
den Inhalt der überarbeiteten Standards zu erreichen. 

Dem Technischen Komitee sollten die folgenden wichtigen Interessengruppen 
angehören: 

Stakeholder Kategorie 
(LFCS PD 1001) 

Schlüsselorganisation 

Primärerzeuger 
einschließlich 
Waldbesitzer und -
bewirtschafter 

Administration de la Nature et des Forêts 

Groupement des Sylvciculteurs 

ProSilva Luxembourg 

Verarbeiter, 
einschließlich der 
forstwirtschaftlichen 
Industrie 

Fedil Bois, Chambre de commerce  

LuxInnovation - Wood Cluster 

Primary processing company 

Waldnutzer 

Fédération St-Hubert des Chasseurs  

Natur&emwelt 

SEBES 

Association des Forestiers Luxembourgeois 

 

3.3 Editoriales Komitee 

Es sollte eine kleine Gruppe von Experten gebildet werden, die einen 
Dokumentationsentwurf ausarbeitet, die kritischen Fragen vorbespricht und dem 
Technischen Ausschuss Lösungen (Alternativen) vorschlägt. 

3.4 Vorstand von PEFC Luxembourg  

Der Vorstand von PEFC Luxembourg ist verantwortlich für die Genehmigung des 
"Revisionsprojekts", die Genehmigung der Standardsetzungsverfahren und der 
zusätzlichen Verfahrensdokumente von PEFC Luxembourg. 

3.5 Generalversammlung 

Die Generalversammlung von PEFC Luxemburg ist für die formelle Annahme der 
Systemdokumentation verantwortlich 
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4 Revisionsphasen und Zeitplan 

Die Phasen der Entwicklung des Systems basieren auf den Verfahren zur 
Festlegung des PEFC-Standards in Luxemburg. 

 
Phase 1: Vorschlagsphase 

Zweck Aktivitäten Ergebnis 

Festlegung des 
Anwendungsber
eichs und der 
grundlegenden 
Parameter 

• Ausarbeitung des Revisionsprojektvorschlages 

• Genehmigung des Revisionsprojektvorschlags 
und durch den Vorstand von PEFC Luxemburg 

Projektvorschlag 
angenommen 
durch den 
Vorstand 

 

Phase 2: Überprüfungsphase 

Zweck Aktivitäten Ergebnis 

Überprüfung 
der 
Notwendigkeit 
einer 
Überarbeitung 
des PEFC 
Luxembourg 
Systems 

• GAP-Analyse des aktuellen Systems und der 
überarbeiteten Anforderungen des PEFC 
Councils (insbesondere PEFC ST 1001, PEFC ST 
1002, PEFC ST 1003); 

• GAP-Analyse des aktuellen Systems und der 
PEFC-Gesetzgebung in Luxemburg in Bezug auf 
Wald und Umwelt; 

• Analyse des Feedbacks der wichtigsten 
Stakeholder zur Umsetzung des Systems im 
Zeitraum 2019 - 2022; 

• Verabschiedung der Ergebnisse der 
Überprüfungsphase durch den Vorstand von 
PEFC Luxemburg. 

GAP-Analyse 
und Analyse 

 

Phase 3: Vorbereitungsphase 

Zweck Aktivitäten Ergebnis 

Vorbereitung 
von Kapazitäten 
für die 
Entwicklung von 
Standards 

• Stakeholder-Mapping mit Identifizierung 
relevanter Stakeholder, wichtiger und 
benachteiligter Stakeholder, ihrer Bedürfnisse und 
Erwartungen sowie etwaiger Hindernisse für ihre 
effektive Beteiligung; 

• -Öffentliche Ankündigung des Beginns der 
Normsetzung und Aufforderung zur Nominierung 
von Mitgliedern des Technischen Ausschusses, 
einschließlich der Kommentare der 
Interessengruppen zum Normsetzungsprojekt. 

• Die Ankündigung erfolgt durch eine 
Pressemitteilung und in geeigneten Medien, 
sowohl in der Forstwirtschaft als auch allgemein; 
Verteilung der Informationen an die Mitglieder von 
PEFC Luxemburg; Ermutigung der PEFC-
Mitglieder, die Informationen an andere 
Stakeholder weiterzugeben; Direktversand an 

Verfahren zur 
Festlegung von 
Standards 

Identifizierung 
von 
Interessengrupp
en, einschließlich 
wichtiger und 
benachteiligter 
Interessengrupp
en 

Einrichtung eines 
technischen 
Ausschusses 

Arbeitsentwurf 
der Normen 
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Stakeholder, die in der Stakeholderkartierung 
identifiziert wurden; persönliche Treffen mit den 
wichtigsten Stakeholdern. 

• -Überprüfung der Standardisierungsverfahren von 
PEFC Luxemburg, Berücksichtigung der 
Kommentare aus der öffentlichen 
Bekanntmachung und formelle Verabschiedung 
durch den Vorstand von PEFC Luxemburg 

• -Annahme der Nominierungen und Einsetzung 
des Technischen Komitees durch den Vorstand 
von PEFC Luxemburg. 

• Entwicklung erster Entwürfe von Dokumenten 

Phase 3: Technisches Komitee Phase 

Zweck Aktivitäten Ergebnis 

Konsensbildung 
über den Inhalt 
der Standard 

• Sitzungen des Technischen Ausschusses 

• Konsensbildung unter den Mitgliedern des 
Technischen Ausschusses  

• Ausarbeitung der Entwürfe des Technischen 
Komitees 

• Einigung auf einen Umfrageentwurf und einen 
endgültigen Entwurf 

• Vorbereitung des Normungsberichts 

Normungsaussc
huss, Umfrage 
und endgültige 
Entwürfe 

 
Phase 4: Umfrage-Phase 

Zweck Aktivitäten Ergebnis 

Konsultation der 
Standards mit 
einem breiten 
Spektrum von 
Interessengrupp
en 

• Offizielle Konsultation der Öffentlichkeit und der 
Mitglieder 

• Nationales Seminar, 

• Direkte Konsultation mit wichtigen und 
benachteiligten Interessengruppen (E-NGOs, etc.) 

• Bearbeitung der eingegangenen Kommentare und 
deren Prüfung durch den Fachausschuss 

Bericht über das 
Seminar 

Erhaltene 
Kommentare und 
Ergebnisse ihrer 
Prüfung 

 

Phase 5: Genehmigungsphase 

Zweck Aktivitäten Ergebnis 

Formelle 
Annahme der 
Dokumente  

• Vorlage der endgültigen Entwürfe an den 
Vorstand von PEFC Luxembourg und Empfehlung 
an die Generalversammlung; Genehmigung der 
Verfahrensdokumente durch den Vorstand 

• Formelle Genehmigung durch die 
Generalversammlung 

• Optional Berücksichtigung der Kommentare und 
Rückmeldungen des BoD durch das Technische 
Komitee 

Standards 
formally adopted 
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Phase 6: Veröffentlichungsphase 

Zweck Aktivitäten Ergebnis 

Veröffentlichung 
der Dokumente 
und Information 
der Beteiligten 

• Veröffentlichung des Dokuments auf der Website 
von PEFC Luxemburg 

• Information der Stakeholder über die neuen 
Standards und ihre Auswirkungen in geeigneten 
forstwirtschaftlichen und allgemeinen Medien 

Veröffentlichte 
Dokumente 

 
Annahme durch PEFC 

Zweck Aktivitäten Ergebnis 

Sicherstellung 
der 
internationalen 
Anerkennung 
des Systems 
durch den 
PEFC-Rat 

• Vorbereitung eines Antrags auf das PEFC-
Gütesiegel, 

• Ausarbeitung von Kommentaren zu einem 
Entwurf eines Zwischenberichts und/oder 
Einführung von Änderungen in die 
Systemdokumentation 

Anerkennung 
durch PEFC 
International 

 
Anerkennung des Systems durch eine Akkreditierungsstelle 

Zweck Aktivitäten Ergebnis 

Sicherstellen, 
dass das 
System von 
einer 
Akkreditierungs
stelle anerkannt 
wird 

•  Kommunikation und Verhandlung mit OLAC und 
COFRAC über das Akkreditierungsprogramm für 
das System, einschließlich der Anerkennung des 
Systems auf der Grundlage von EA-1/22 
(Europäische Zusammenarbeit bei der 
Akkreditierung)  

• Vorbereitung eines Antrags auf Anerkennung des 
Systems 

• Ausarbeitung von Kommentaren und/oder 
Einbringung von Änderungen an der 
Systemdokumentation 

Anerkennung 
des Systems 
durch eine 
Akkreditierungsst
elle 
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5 Zeitplan 
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Anhang 1: Struktur der "Technischen Dokumentation" des Programms 

Dokument-Typ Note 

Statuten Das Dokument, das die Organisation, die Struktur, die Rechte 
und Pflichten der Mitglieder von PEFC Luxemburg regelt 

Standards Dokumente zur Festlegung der Anforderungen an die 
Hauptakteure der Zertifizierung 

Leitfäden Dokumente zur Anleitung oder Auslegung der Normen des 
Systems 

Prozeduren Dokumente, die die Verfahren von PEFC Luxembourg bei der 
Entwicklung und Verwaltung des Systems festlegen 

 

LFCS Standards 

LFCS ST 1001 Luxembourg Forest Certification Scheme – Einführung 

Enthält eine allgemeine Beschreibung der Regelung, ihrer Ziele, 
Grundlagen, Ansätze und beteiligten Stellen. 

LFCS ST 1002 Nachhaltige Waldbewirtschaftung – Kritierien&Indikatoren 

Anforderungen an die Bewirtschaftung von Naturwäldern, die 
erfüllt werden müssen, um eine PEFC-Forstzertifizierung zu 
erhalten. 

LFCS ST 1003 Zertifizierung von Gruppenwaldbewirtschaftung - 
Anforderungen 

Enthält Anforderungen für die Umsetzung der Anforderungen für 
nachhaltige Waldbewirtschaftung in Gruppen von Waldbesitzern / 
-bewirtschaftern. 

LFCS ST 1004 Anforderungen an Stellen, die Audits und Zertifizierungen 
für die Waldbewirtschaftung durchführen 

Enthält Anforderungen an die Struktur, die Verfahren, die 
Akkreditierung und die Notifizierung von Zertifizierungsstellen 
und deren Auditoren, die an der Zertifizierung der 
Waldbewirtschaftung beteiligt sind. 

LFCS / PEFC ST 2001 

 

PEFC-Logonutzungsregeln - Anforderungen 

Anforderungen an die Verwendung des PEFC-Logos. Der 
internationale Standard des PEFC-Rates, der als Teil des LFCS-
Systems übernommen werden soll. 

LFCS / PEFC ST 2002 Chain of Custody von Waldprodukten - Anforderungen  

PEFC International Standard, der von PEFC Luxemburg als Teil 
des Systems übernommen wird. Enthält Anforderungen an die 
Produktkette, um die PEFC-Kennzeichnung für Forstprodukte 
verwenden zu können. 

LFCS / PEFC ST 2003 Anforderungen an Stellen, die Audits und Zertifizierungen 
für die CoC durchführen 
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PEFC International Standard, der von PEFC Luxemburg als Teil 
des Systems übernommen wird. 

 

LFCS Prozedurale Dokumente 

LFCS PD 1001 Verfahren zur Festlegung von Standards 

Enthält Anforderungen für die Entwicklung und Überarbeitung 
des Systems 

LFCS PD 1002 PEFC Luxembourg Verfahren zur Untersuchung und Lösung von 
Beschwerden und Einsprüchen 

LFCS PD 1003 Erteilung von Lizenzen für das PEFC-Logo 

LFCS PD 1004 Notifizierung von Zertifizierungsstellen 

Verfahren zur formellen Anerkennung von Zertifizierungsstellen 
für die Waldbewirtschaftung und Chain of Custody 

 

 


